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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.19

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

0 0,0000 0 01

0Единица

Количество извлеченных из реки

Волги и утилизированных судов

0 0,00%00 0 02

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

0 0,00%00 0 03

0.19

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод

0.19 100,00%0.190.19 0.19 0.194
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

594,028.10

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 1 856 839,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 594 028,10 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1,121,938.26

734,901.24

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 647 603,612 450 867,60

(03) Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,13 км3/год путем

завершения работ по строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений 0

1 70,011 715 966,361 647 603,61 1 647 603,61

1 647 603,611 856 839,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 647 603,61

Остатки

неиспользованн

ых средств

будут

возвращены в

соответствующ

ие бюджеты,

пожтверждение

потребности на

2020 год

68,101 121 938,261 647 603,61

1 647 603,611 856 839,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 647 603,61 68,101 121 938,261 647 603,61

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х594 028,10внебюджетные источники1.2 Х

Регпрограммой,

утвержденной

28.11.2019,

запланировано

на 2019 год

1454982,0

100,00594 028,10Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс.рублей,

исполнение

606966,0

тыс.рублей

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 647 603,611 856 839,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 647 603,61 60,421 121 938,261 647 603,61

1 647 603,611 856 839,50бюджет субъекта Российской Федерации 1 647 603,61 60,421 121 938,261 647 603,61

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х594 028,10внебюджетные источники Х 100,00594 028,10Х

1 647 603,612 450 867,60 1 647 603,61 70,011 715 966,361 647 603,61
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных

сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

3

2

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам

2

3

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,13 км3/год путем

завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В отношении предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства проведена оценка систем

очистки сточных вод, сбрасываемых

в реку Волгу на соответствие

нормативам Значение: 1, на дату

01.05.2019

01.05.2019 30.04.2019 Насыров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация, полученная в ходе проведения оценки

состояния объектов водоснабжения и водоотведения,

расположенных на территории Республики Татартан"

Иное Кабинета Министров Республики Татарстан от

30.04.2019г. №10-51/5159, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 В Минстрой России представлен

сводный отчет об итогах проведения

оценки систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу, в

субъектах Российской Федерации,

участвующих в федеральном проекте

01.05.2019 30.04.2019 Насыров И. Н.

Выполнено.

1.1.1 КРП

 Подготовлен отчет о результатах

оценки систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу, на

соответствие нормативам в разрезе

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований,

участвующих в федеральном проекте,

включающий в том числе информацию

о количестве объектов, их основных

характеристиках, состоянии и

проблемных вопросах

01.05.2019 30.04.2019 Насыров И. Н.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2

 Проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку

Волга крупнейшими

водопользователями водопроводно-

канализационного хозяйства, на

соответствие нормативам и

представлены отчеты

01.05.2019 30.04.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация, полученная в ходе проведения оценки

состояния объектов водоснабжения и водотведения,

расположенных на территории Респкблиик Татарстан"

Иной вид документа Кабинета Министров Республики

Татарстан от 30.04.2019г. №10-51/5159, приложен файл.

1.2.1 КРП

 Проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку

Волга

01.05.2019 30.04.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация, полученная в ходе проведения оценки

состояния объектов водоснабжения и водоотведения,

расположенных на территории Республики Татарстан"

Иной вид документа Кабинета Министров Республики

Татарстан от 30.04.2019г. №10-51/5159, приложен файл.

2

Утверждены региональные

программы по строительству и

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства Значение: 1, на дату

01.08.2019

01.08.2019 30.07.2019 Насыров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Региональной программы по строительству

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

централизованных систем водоотведения в Республике

Татарстан " Постановление Кабинета Министров

Республики Татарстан от 30.07.2019г. №635, приложен

файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 РРП

 Документ разработан

01.08.2019 30.07.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Региональной программы по строительству

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

централизованных систем водоотведения в Республике

Татарстан " Постановление Кабинета Министров

Республики Татарстан от 30.07.2019г. №635, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 КРП

 Разработан проект региональной

программы по строительству и

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства Республики Татарстан

01.06.2019 01.06.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Региональной программы по строительству

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

централизованных систем водоотведения в Республике

Татарстан на 2019-2024 гг." Постановление Кабинета

Министров Республики Татарстан от г. №, приложен

файл.

2.2 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.08.2019 30.07.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Региональной программы по строительству

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

централизованных систем водоотведения в Республике

Татарстан " Постановление Кабинета Министров

Республики Татарстан от 30.07.2019г. №635, приложен

файл.

2.2.1 КРП

 Постановление Кабинета Министров

Республики Татарстан "Об утверждении

региональной программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

республики Татарстан"

01.08.2019 30.07.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Региональной программы по строительству

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

централизованных систем водоотведения в Республике

Татарстан на 2019-2024 годы" Постановление Кабинета

Министров Республики Татарстан от 30.07.2019г. №635,

приложен файл.

2.3

 Документ опубликован

01.08.2019 30.07.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Региональной программы по строительству

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

централизованных систем водоотведения в Республике

Татарстан " Постановление Кабинета Министров

Республики Татарстан от 30.07.2019г. №635, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3.1 КРП

 Постановление "Об утверждении

региональной программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

предприятий водопровод-но-

канализационного хозяйства на период с

2019 по 2024 год"

01.08.2019 30.07.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Региональной программы по строительству

и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

централизованных систем водоотведения в Республике

Татарстан на 2019-2024 годы" Постановление Кабинета

Министров Республики Татарстан от 30.07.2019г. №635,

приложен файл.

3

Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

на 0,13 км3/год путем завершения

работ по строительству,

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений Значение: 0.03,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Насыров И. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0.03 из 0.03.

Информация по результату:

В работе.

3.1 РФП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

01.03.2019 12.02.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики"

Соглашение Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации и Кабинета Министров

Республики Татарстан от 12.02.2019г. №069-09-2019-

202, приложен файл.

3.1.1 РФП

 Заключено соглашение о

предоставлении финансовой поддержки

на 2019 год

01.03.2019 12.02.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики"

Соглашение Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации и Кабинета Министров

Республики Татарстан от 12.02.2019г. №069-09-2019-

202, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2 РФП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

01.03.2020 - Насыров И. Н.

 

3.3 КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2019

году

31.12.2019 31.12.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Республики от 12.02.2019 № 069-09-2019-202"

Соглашение от г. №, приложен файл. Согласно п.4.3.6.

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального

бюджета установлен срок предоставления отчетности - 20

число месяца, следующего за отчетным кварталом

3.3.1 РРП

 Подготовлен и представлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2019 году

31.12.2019 31.12.2019 Насыров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Республики от 12.02.2019 № 069-09-2019-202"

Соглашение от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2

4 4 4

7 7 7 7

18 18 18

20

1 1

3 3 3

6 6 6 6 6

77 7 7 7

0

5

10

15

20

25

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G6-92) Оздоровление Волги (Республика Татарстан (Татарстан))"
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Рис. 1. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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