
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Шадриков Александр Валерьевич

_____________

(подпись)

" ( G6-92 ) Оздоровление Волги (Республика Татарстан (Татарстан))"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубический

километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ЗОС

(Очистные сооружения

с.Кощаково

Пестречинский район)"

Иное Инспекция

государственного

строительного надзора

РТ от 27.12.2021г. №389/р,

приложен файл.

1.1. 0 0.0552 0.0552

ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

0.0552

Кубический

километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "ЗОС

(Очистные сооружения

с.Кощаково

Пестречинского района)"

Иное Инспекция

государственного

строительного надзора

РТ от 27.12.2021г. №386 р ,

приложен файл.

1.2. 0.19 0.1348 0.1348

ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

0.1348
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0552

0,01000,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

0,0552

0,01000,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

ФП Кубический

километр

0,0100

0,0100

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,1348

0,18000,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800

0,1348

0,18000,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 0,1800

ФП Кубический

километр

0,1800

0,1800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2021

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Оздоровлен

ие Волги

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории Республики

Татарстан (Татарстан)"

Соглашение

Министерства экологии

и природных ресурсов

РТ от 04.12.2021г. №№

051-2019-G6006-1/2,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

29.12.2021 29.12.2021

0Единица 0 00

1.2

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

29.12.2022 29.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2022

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

13.12.2021

№ 051-09-

2021-073

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 13.12.2021 № 051-09-

2021-073" Соглашение

Кабинет Министров

Республики Татарстан от

27.12.2021г. №№ 051-09

-2021-073/1, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

01.03.2022 27.12.2021

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Насыров

Ильдус

Наильевич

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное ЗОС

(очистные

сооружения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

1 1

31.12.2021 31.12.2021

0.0552

Кубичес

кий

километ

0 0.05520.0552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 0,0552 Дата:

31.12.2021

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

с Кощаково

Пестречинск

ий район)

ющие документы: 1.

"ЗОС (очистные

сооружения с Кощаково

Пестречинский район)"

Иное Инспекция

государственного

строительного надзора

РТ от 27.12.2021г. №389

р, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0552 из

0.0552.

р

2.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Иное ЗОС

(очистные

сооружения

с.Кощаково

Пестречинск

ий район),

Иное

Итоговый

акт сверки

ГК 22-

21/смр от

01.03.2021

(БОСК

г.Казани),

Иное

Итоговый

акт сверки

ГК № 9-

21/смр от

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ЗОС (очистные

сооружения с.Кощаково

Пестречинский район)"

Иное Инспекция

государственного

строительного надзора

РТ от 27.12.2021г. №389

р , приложен файл.

2. "Итоговый акт сверки

ГК 22-21/смр от

01.03.2021 (БОСК

г.Казани)" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20.02.2021

(БОСК

г.Казани),

Иное Акт

сверки ГК от

06.04.2021

№ 32-

21/смр, Иное

Акт сверки

ГК от

23.03.2021

№ 31-

21/смр, Иное

Акты

выполненны

х работ по

ГК от

21.07.2021

№ 22

(стройконтр

оль БОСК

г.Казани),

Иное

Итоговый

акт приемки

услуг ГК от

23.12.2021

№ 55

(стройконтр

оль БОСК

г.Казани)

3. "Итоговый акт сверки

ГК № 9-21/смр от

20.02.2021 (БОСК

г.Казани)" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

4. "Акт сверки ГК от

06.04.2021 № 32-21/смр"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

5. "Акт сверки ГК от

23.03.2021 № 31-21/смр"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

6. "Акты выполненных

работ по ГК от

21.07.2021 № 22

(стройконтроль БОСК

г.Казани)" Иное

Министерство

строительства,

архитектуры и ЖКХ РТ

от 30.12.2021г. №архив,

приложен файл, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ссылка.

7. "Итоговый акт

приемки услуг ГК от

23.12.2021 № 55

(стройконтроль БОСК

г.Казани)" Иное

Министерства

строительства,

архитектуры и ЖКХ РТ

от 24.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.2

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0552 Дата:

31.12.2022

Насыров

Ильдус

Наильевич  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0552 из

0.0552.

31.12.2022 31.12.2022

0.0552

Кубичес

кий

километр

0 0.05520.0552

2.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Вильданов

Данис

Фанилович

-

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

01.03.2022 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Республики

Татарстан

(Татарстан)

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Республики

Татарстан (Татарстан)"

Соглашение Кабинет

Министров Республики

Татарстан от

24.12.2021г. №№ 069-09

-2022-290, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

676 543,21676 543,21

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

1.1 0,00 97,00656 246,91676 543,21

676 543,21676 543,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 97,00656 246,91676 543,21

676 543,21676 543,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 97,00656 246,91676 543,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

1 908 695,662 015 391,902.1 0,00 99,672 008 695,661 908 695,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод 0

1 908 695,661 915 391,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Работы выполнены в пределах

выделенных ассигнований на

2021 год

100,001 908 695,661 908 695,66

1 908 695,661 915 391,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

 Работы выполнены в

пределах выделенных

ассигнований на 2021 год

100,001 908 695,661 908 695,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 Работы выполнены100,00100 000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 585 238,872 691 935,11 0,00 99,002 664 942,572 585 238,87

2 585 238,872 591 935,11 0,00 99,212 564 942,572 585 238,87

2 585 238,872 591 935,11 0,00 99,212 564 942,572 585 238,87

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00 0,00 100,00100 000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676 543.210.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656 246.910.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0.00 0.00 0.00 92 882.13 202 565.19 298 404.69 1 915 391.901 421 564.

74

657 541.85452 573.83399 752.47

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 92 882.13 202 565.3

0

245 990.7

7

1 908 695.661 411 707.

88

666 085.3

1

440 772.4

6

310 832.9

7

0.00

0.00


