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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

6 259 897,22
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом, возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.1. 0 0.0552

ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

0.05520.05520.0552

Кубически

й километр

ФП

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

Отклонения отсутствуют

1.2. 0.19 0.1348

ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

0.13480.13480.1348
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,06

0,060,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

0,06

0,060,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

ФП Кубический

километр

0,06

0,06

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,13

0,130,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

0,13

0,130,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

ФП Кубический

километр

0,13

0,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2024

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

25.12.2024 25.12.2024

2Единица 0 22

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Госконтракт

на

выполнение

работ

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани",

Иное

Госконтракт

на

проведение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт на

выполнение работ

"Рекультивация иловых

полей биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

31.03.2022г. №2-22/ЕП,

указана ссылка. 2.

"Госконтракт на

проведение авторского

надзора по мероприятию

"Рекультивация иловых

25.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авторского

надзора по

мероприяти

ю

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани",

Иное

Госконтракт

на

выполнение

работ

"Демонтаж

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще"

полей биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

12.05.2022г. №4/21-АН,

указана ссылка. 3.

"Госконтракт на

выполнение работ

"Демонтаж

бездействующих

трубопроводов Озёрного

месторождения нефти в

Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 31.10.2022г. №7-

22/ЕП, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Итоговый

акт сверки

выполненны

х работ и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый акт сверки

выполненных работ и

25.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

проведенных

оплат по

госконтракт

у № 2-22/ЕП

от

31.03.2022

по

мероприяти

ю

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани" ,

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

мероприяти

ю

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

проведенных оплат по

госконтракту № 2-22/ЕП

от 31.03.2022 по

мероприятию

"Рекультивация иловых

полей биологических

очистных сооружений г.

Казани" " Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

24.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Свод

актов выполненных

работ по мероприятию

"Рекультивация иловых

полей биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

24.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

3

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Тарнавский

Егор

Александро

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

вич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Оздоровлен

ие Волги

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории Республики

Татарстан (Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Министерства экологии

и природных ресурсов

РТ от 25.11.2022г. №051

-2019-G6006-1/5,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка,

Закупка

Выполнение

работ по

демонтажу

бездействую

щих

трубопровод

ов

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 21.03.2022г.

№202203112000146002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

01.04.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

20.10.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 4.

25.12.2022 16.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 8.

"Закупка" Закупка от

16.12.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

12.09.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

12.12.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

демонтажу

бездействующих

трубопроводов" Закупка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 28.10.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Свод

архив акты

выполненны

х работ  за

2022 г. по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани",

Иное

Итоговый

акт сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№ 2-22/ЕП

от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

архив акты выполненных

работ за 2022 г. по

объекту "Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

23.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Итоговый акт сверки

выполненных работ и

проведенных оплат по

ГК № 2-22/ЕП от

31.03.2022 по объекту

"Рекультивация иловых

полей биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.03.2022

по объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани",

Иное

Итоговый

акт сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№ 4/21-АН

от

12.05.2022

по

авторскому

надзору по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

"Главинвестстрой РТ" от

25.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Итоговый акт сверки

выполненных работ и

проведенных оплат по

ГК № 4/21-АН от

12.05.2022 по

авторскому надзору по

объекту "Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

Тарнавский

Егор

ГИИС

"Электронн

Иное

Итоговый

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Александров

ич  -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ый бюджет"

акт сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№2-22/ЕВ от

31.03.2022

по объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани",

Иное

Промежуточ

ный акт

сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№ 7-22/ЕП

от

31.10.2022

по объекту

"Демонтаж

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

документы: 1.

"Итоговый акт сверки

выполненных работ и

проведенных оплат по

ГК №2-22/ЕВ от

31.03.2022 по объекту

"Рекультивация иловых

полей биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

25.11.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Промежуточный акт

сверки выполненных

работ и проведенных

оплат по ГК № 7-22/ЕП

от 31.10.2022 по объекту

"Демонтаж

бездействующих

трубопроводов Озёрного

месторождения нефти в

Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 29.11.2022г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка. 3.

"Итоговый акт сверки

выполненных работ и

проведенных оплат по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще", Иное

Итоговый

акт сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№4/21-АН

от

12.05.2022

на

осуществлен

ие

авторского

надзора по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

ГК №4/21-АН от

12.05.2022 на

осуществление

авторского надзора по

объекту "Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений г.

Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

Абдуллин

Ринат

ГИИС УНП

«Электронн

Иное

Письмо

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

0.0552

Кубичес

кий

0 0.05520.0552



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0552 Дата:

31.12.2022

Азгарович  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ый бюджет»

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо" Иное

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ от

08.10.2021г. №43465-

МГ/06, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0552 из

0.0552.

километр

2.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани",

Иное Свод

актов

выполненны

х работ,

стройконтро

ль по

объекту

"Реконструк

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

18.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Свод

актов выполненных

работ, стройконтроль по

объекту "Реконструкция

БОСК г.Казани"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 25.11.2022г. №

31.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ция БОСК

г.Казани"

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани",

Иное Свод

актов

выполненны

х работ,

стройконтро

ль по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ" от

18.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Свод

актов выполненных

работ, стройконтроль по

объекту "Реконструкция

БОСК г.Казани"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 25.11.2022г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 20.12.2022

2.1.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Насыров

Ильдус

Наильевич  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Иное Министерства

строительства,

архитектуры и ЖКХ РТ

от 12.12.2022г. №01-09-

18964, приложен файл.

31.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Отклонения отсутствуют

2.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Насыров

Ильдус

Наильевич  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 15.02.2022г.

№202203112000146002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201112000018001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

21.02.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

28.01.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 10.03.2022

2.1.

5

Субъектами Российской

Федерации,

Насыров

Ильдус

ГИИС УНП

«Электронн

Иное О

заявке по

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

01.11.2022 10.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

России на 2023 год

Наильевич  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ый бюджет»

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани",

Иное Об

удорожании

стоимости

контрактов

по объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани",

Иное Заявка

Минстрой

РТ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

документы: 1. "О заявке

по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

01.11.2022г. №01-09-

16459, приложен файл. 2.

"Заявка Минстрой РТ по

объекту "Реконструкция

БОСК г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

13.10.2020г. №01-07-

14013, приложен файл. 3.

"Об удорожании

стоимости контрактов по

объекту "Реконструкция

БОСК г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

11.10.2022г. №01-07-

15373, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0552 Дата:

31.12.2023

Абдуллин

Ринат

Азгарович  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

 

31.12.2023 31.12.2023

0.0552

Кубичес

кий

километр

0 00.0552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

2.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Нурмухамет

ов Ильнур

Фагилевич  -

заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

3 418 494,823 418 494,82

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

1.1 3 418 494,82 100,003 418 494,823 418 494,82

3 418 494,823 418 494,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 418 494,82

Госконтракты заключены. По

одному объекту работы на

лимит 2022 года завершены.

По второму объекту оплачен

аванс.

100,003 418 494,823 418 494,82

3 418 494,823 418 494,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 418 494,82

Госконтракты заключены. По

одному объекту работы на

лимит 2022 года завершены.

По второму объекту оплачен

аванс.

100,003 418 494,823 418 494,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

2 786 201,362 841 402,41

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод 0

2.1 2 786 201,36 100,002 841 402,402 786 201,36

2 786 201,362 786 201,36

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 786 201,36

Госконтракты заключены.

Работы на лимит 2022 года

завершены.

100,002 786 201,352 786 201,36

2 786 201,362 786 201,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 786 201,36

Госконтракты заключены.

Работы на лимит 2022 года

завершены.

100,002 786 201,352 786 201,36

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0055 201,05внебюджетные источники2.1.4 0,00

Выполнение инвестиционной

программы МУП «Водоканал»

- 173336,98 тыс.руб.

100,0055 201,050,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 204 696,186 259 897,23 6 204 696,18 100,006 259 897,226 204 696,18

6 204 696,186 204 696,18 6 204 696,18 100,006 204 696,176 204 696,18

6 204 696,186 204 696,18 6 204 696,18 100,006 204 696,176 204 696,18

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0055 201,05 0,00 100,0055 201,050,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 150 000,00 3 418 494,823 418 494,

82

2 964 906,

60

2 964 906,

60

1 522 170,

37

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

150 000,0

0

3 418 494,823 418 494,

82

2 964 906,

60

2 964 906,

60

1 522 170,

37

0,00

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

19 792,25 49 704,01 64 598,51 90 321,68 213 057,67 439 003,63 2 786 201,362 786 201,

36

1 512 524,

51

1 211 291,

18

888 597,84

Факт/прогноз

19 792,25 49 704,01 64 598,51 90 321,68 213 057,6

7

439 003,6

3

2 786 201,352 786 201,

35

1 512 524,

51

1 211 291,

18

888 597,8

4

7 409,97

7 409,98


